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LIVELLO1 TOTALE PROGETTO
LIVELLO2 PACKAGES FUNZIONALI LIVELLO 3 GRUPPI DI DELIVERABLES
u.m. u.m.
010000 INGEGNERIA ore-uomo 010100 3D MODEL + BIM ore-uomo
010200 SYSTEM DRAWINGS ore-uomo
010300 CALCOLI ore-uomo
010400 SPECIFICHE + CAMPIONI ore-uomo
010500 INSTALLATION DRAWINGS ore-uomo
010600 SHOP DRAWINGS ore-uomo
010700 INGEGNERIA ESTERNA ore-uomo
010800 DOCUMENTAZIONE FINALE ore-uomo
020000 MATERIALI EUR 020100 SERVIZI DI PROCUREMENT ore-uomo
020200 MATERIALI PRINCIPALI EUR
020300 COMPONENTI + ACCESSORI EUR
020400 PRODOTTI FINITI EUR
020500 FINITURE SUPERFICIALI EUR
020600 LOGISTICA Nr / Pezzi
030000 FABBRICAZIONE ore-uomo 030100 PIANO DI PRODUZIONE ore-uomo
030200 PRODUZIONE PANNELLI ore-uomo
030300 SERVIZI DI FABBRICA ore-uomo
030400 PRODUZIONE ESTERNA EUR
040000 INSTALLAZIONE EUR 040100 STRUTTURE TEMPORANEE CANTIERE EUR
040200 PODIO EUR
040300 LOTTO 1 Nr / Pezzi
040400 LOTTO 2 Nr / Pezzi
040500 LOTTO 3 Nr / Pezzi
040600 LOTTO 4 Nr / Pezzi
040700 LOTTO 5 Nr / Pezzi
040800 LOTTO 6 Nr / Pezzi
050000 PROTOTIPI EUR 050100 VMU1 EUR
050200 VMU2 EUR
050300 PMU1 EUR
050400 PMU2 EUR
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LIVELLO4 DELIVERABLES

010000 INGEGNERIA

010100 3D MODEL + BIM 010200 SYSTEM DRAWINGS 010300 CALCOLI
010101 WIREFRAME PRELIMINARE 010201 SISTEMIDA1A5 010301 CALCOLI TERMICI
010102 ATTRIBUTI BUILDING 010202 SISTEMA 6 010302 CALCOLI ACUSTICI
010103 COMPONENTI 010203 SISTEMA 7 010303 CALCOLI STRUTTURALI
010104 ASSEMBLAGGI 010204 SISTEMIDA 8 A 10
010105 BIM
010400 SPECIFICHE + CAMPIONI 010500 INSTALLATION DRAWINGS 010600 SHOP DRAWINGS
010401 VETRO 010501 PODIO 010601 PODIO
010402 FINITURE 010502 LOTTO 1 010602 LOTTO 1
010403 ASSEMBLAGGI 010503 LOTTO 2 010603 LOTTO 2
010404 BACKPANS 010504 LOTTO 3 010604 LOTTO 3

010505 LOTTO 4 010605 LOTTO 4

010506 LOTTO 5 010606 LOTTO 5

010507 LOTTO 6 010607 LOTTO 6
010700 INGEGNERIA ESTERNA 010800 DOCUMENTAZIONE FINALE
010701 CARPENTERIE METALLICHE 010801 CAMPIONE DOCUMENTAZIONE FINALE

010802 ASSEMBLAGGIO VOLUMI

020000 MATERIALI

020100 SERVIZI DI PROCUREMENT 020200 MATERIALI PRINCIPALI 020300 COMPONENTI + ACCESSORI
020101 MATERIALI PRINCIPALI 020201 ALLUMINIO 020301 SILICONE + SIGILLATURE
020102 COMPONENTI + ACCESSORI 020202 VETRO 020302 GUARNIZIONI
020103 ALTRI MATERIALI 020203 ACCIAIO AL CARBONIO 020303 BULLONI/ CAST-IN CHANNELS
020104 LOGISTICA 020204 ACCIAIO INOSSIDABILE 020304 ALTRI MATERIALI GREZZI
020400 PRODOTTI FINITI 020500 FINITURE SUPERFICIALI 020600 LOGISTICA
020401 BRACKETS + ANCHORS 020501 VERNICIATURA A POLVERE 020601 PODIO
020402 PANNELLI SANDWICH 020502 VERNICIATURA A SPRUZZO 020602 LOTTO 1

020603 LOTTO 2

020604 LOTTO 3

020605 LOTTO 4

020606 LOTTO 5

020607 LOTTO 6
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030000 FABBRICAZIONE

030100 PIANO DI PRODUZIONE 030200 PRODUZIONE PANNELLI 030300 SERVIZI DI FABBRICA
030101 PIANO DI PRODUZIONE 030201 PODIO 030301 PODIO
030202 LOTTO 1 030302 LOTTO 1
030203 LOTTO 2 030303 LOTTO 2
030204 LOTTO 3 030304 LOTTO 3
030205 LOTTO 4 030305 LOTTO 4
030206 LOTTO 5 030306 LOTTO 5
030207 LOTTO 6 030307 LOTTO 6
030400 PRODUZIONE ESTERNA
030401 MACHINING - LOTTI
030402 MACHINING - PODIO
040000 INSTALLAZIONE
040100 STRUTTURE TEMPORANEE CANTIERE 040200 PODIO 040300 LOTTO 1
040101 UFFICI 040201 SOTTOSTRUTTURA 040301 PIANO 1
040102 MAGAZZINO 040202 PANNELLI TIPO 1 040302 PIANO 2
040103 STRADE E PIAZZALI 040203 PANNELLI TIPO 2 040303 PIANO 3
040104 ATTREZZATURE 040304 PIANO 4
040105 RIPRISTINO AREE DI CANTIERE
040400 LOTTO 2 040500 LOTTO 3 040600 LOTTO 4
040401 PIANO 5 040501 PIANO 9 040601 PIANO 13
040402 PIANO 6 040502 PIANO 10 040602 PIANO 14
040403 PIANO 7 040503 PIANO 11 040603 PIANO 15
040404 PIANO 8 040504 PIANO 12 040604 PIANO 16
040700 LOTTO 5 040800 LOTTO 6
040701 PIANO 17 040801 PIANO 21
040702 PIANO 18 040802 PIANO 22
040703 PIANO 19 040803 PIANO 23
040704 PIANO 20 040804 PIANO 24
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050000 PROTOTIPI
050100 VMU1 050200 VMU2 050300 PMU1
050101 INGEGNERIA 050201 INGEGNERIA 050301 INGEGNERIA
050102 MATERIALI + LOGISTICA 050202 MATERIALI + LOGISTICA 050302 MATERIALI + LOGISTICA
050103 INSTALLAZIONE + COLLAUDI 050203 INSTALLAZIONE + COLLAUDI 050303 INSTALLAZIONE + COLLAUDI
050400 PMU2
050401 INGEGNERIA
050402 MATERIALI + LOGISTICA
050403 INSTALLAZIONE + COLLAUDI
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