

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE  
CLIENTE: ACME SPA - ROMA

| codice doc | rev | data       | crono |
|------------|-----|------------|-------|
| 9260       | 0   | 28/02/2027 | 14    |

| DESCRIZIONE DEI COSTI                         | BUDGET INIZIALE |                      |                     | BUDGET ATTUALE                        |                      |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                               | Valore<br>EUR   | Valuta Locale<br>EUR | Valuta A<br>GBP     | Valore<br>EUR                         | Valuta Locale<br>EUR | Valuta A<br>GBP |
| I - COSTI DIRETTI                             |                 |                      |                     |                                       |                      |                 |
| SERVIZI                                       | 382,840         | 563,000              |                     | 654,769                               | 563,000              |                 |
| MATERIALI                                     | 2,783,380       | 1,151,500            | 1,720,000           | 2,359,195                             | 1,151,500            | 1,500,000       |
| LOGISTICA                                     | 27,200          | 40,000               |                     | 46,520                                | 40,000               |                 |
| INSTALLAZIONE                                 | 2,938,281       | 4,321,001            |                     | 5,025,323                             | 4,321,000            |                 |
| PROTOTIPI                                     | 680,000         | 1,000,000            |                     |                                       |                      |                 |
| ALTRI COSTI DIRETTI                           | 12,616          | 10,001               | 5,000               | 15,030                                | 10,000               | 5,000           |
| II - COSTI INDIRETTI                          |                 |                      |                     |                                       |                      |                 |
| SERVIZI                                       | 573,920         | 844,000              |                     | 981,572                               | 844,000              |                 |
| COSTI DI SEDE                                 |                 |                      |                     |                                       |                      |                 |
| COSTI DI CANTIERE                             | 520,880         | 766,000              |                     | 890,858                               | 766,000              |                 |
| COSTI GENERALI                                | 732,437         | 1,060,010            | 10,000              | 1,239,580                             | 1,060,000            | 10,000          |
| TOTALE COSTI IN VALUTA                        | 8,651,553       | 9,755,512            | 1,735,000           | 11,212,847                            | 8,755,500            | 1,515,000       |
|                                               | EUR             | USD                  |                     | EUR                                   | USD                  |                 |
| RICAVI                                        | 34,410,000      | 37,000,000           |                     | 34,329,590                            | 36,886,656           |                 |
| X-RATES DI RIFERIMENTO                        | Valuta Locale   | Valuta A             | Valuta di Contratto | PROFITTO / PERDITA PER CAMBIO         |                      |                 |
| X-rates Offerta                               | EUR → EUR       | GBP → EUR            | USD → EUR           | COSTI                                 |                      |                 |
|                                               | 1.161           | 0.685                | 0.925               | COSTI INIZIALI @ AL CAMBIO DI OFFERTA |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | 12,514,624                            |                      |                 |
| X-rates Progetto                              | EUR → EUR       | GBP → EUR            | USD → EUR           | DELTA CON CAMBIO DI PROGETTO          |                      |                 |
|                                               | 1.163           | 0.680                | 0.930               | 3,863,071                             |                      |                 |
| a                                             | 28/02/2026      | 28/02/2026           | 28/02/2026          | HEDGING COSTI                         |                      |                 |
| b                                             |                 |                      |                     | EUR                                   |                      |                 |
| X-rates Hedging                               | EUR → EUR       | GBP → EUR            | USD → EUR           | 8,155,000                             |                      |                 |
|                                               | 1.165           | 0.675                | 0.931               | 337,500                               |                      |                 |
| a                                             | 31/03/2026      | 31/03/2026           | 31/03/2026          | 8,492,500                             |                      |                 |
| b                                             |                 |                      |                     | EUR                                   |                      |                 |
| X-rates Spot                                  | EUR → EUR       | GBP → EUR            | USD → EUR           | -11,500                               |                      |                 |
|                                               | 1.160           | 0.670                | 0.925               | DELTA CON CAMBIO DI PROGETTO          |                      |                 |
| a                                             | 26/06/2026      | 26/06/2026           | 26/06/2026          | -11,500                               |                      |                 |
| b                                             |                 |                      |                     | DELTA CON CAMBIO DI PROGETTO          |                      |                 |
| (a) valore X-rate --- (b) data di riferimento |                 |                      |                     | RICAVI                                |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | RICAVI INIZIALI AL CAMBIO DI OFFERTA  |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | 34,225,000                            |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | DELTA CON CAMBIO DI PROGETTO          |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | 185,000                               |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | HEDGING COSTI                         |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | EUR                                   |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | 23,275,000                            |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | USD                                   |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | 25,000,000                            |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | -25,000                               |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | DELTA CON CAMBIO DI PROGETTO          |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | DELTA CON CAMBIO DI PROGETTO          |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | RICAVI ATTUALI AL CAMBIO DI OFFERTA   |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | 34,120,157                            |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | DELTA CON CAMBIO DI PROGETTO          |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | 209,433                               |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | SCOPERTO DI HEDGING AL CAMBIO SPOT    |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | EUR                                   |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | 1,160,000                             |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | 33,500                                |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | 1,193,500                             |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | EUR                                   |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | 1,160,000                             |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | 33,500                                |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | 1,193,500                             |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | GBP                                   |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | 1,160,000                             |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | 33,500                                |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | 1,193,500                             |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | GBP                                   |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | -8,000                                |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | DELTA CON CAMBIO DI PROGETTO          |                      |                 |
|                                               |                 |                      |                     | DELTA CON CAMBIO DI PROGETTO          |                      |                 |