

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE
CLIENTE: ACME SPA - ROMA

codice doc	rev	data
9140	0	31/03/2026

preparato: Paolo Gialli
approvato: Roberto Rossi

STRUTTURA PRINCIPALE DEI COSTI

CODICE COSTO			CODICE COSTO		
sezione			sezione		
item			item		
I - COSTI DIRETTI			II - COSTI INDIRETTI		
100000			200000		
SERVIZI			SERVIZI		
110000			210000		
INGEGNERIA			PROJECT MANAGEMENT		
111000			211000		
FABBRICAZIONE			SERVIZI DI STAFF		
112000			212000		
ORDINI ED APPALTI			SERVIZI DI CANTIERE		
113000			213000		
MATERIALI			COSTI DI SEDE		
120000			220000		
LOGISTICA			COSTI DI CANTIERE		
130000			230000		
INSTALLAZIONE			COSTI GENERALI		
140000			240000		
PROTOTIPI					
150000					
ALTRI COSTI DIRETTI					
160000					
III - MARGINE OPERATIVO					
300000					
(*) dettaglio COSTI GENERALI					

COSTI AZIENDALI A PROGETTO	241000
BRANCH OFFICE	241100
ASSICURAZIONE PER LIABILITIES	241200
INTERESSI SUI FLUSSI DI CASSA	241300
TASSE A PROGETTO	241400
IMPATTO CAMBIO VALUTE	241500
COSTO PER OFFERTA	241600

ALTRI COSTI CONTRATTUALI	242000
COMPENSO AGENTI	242100
LICENZE E BREVETTI	242200
PENALI	242300
DOGANE	242400
MAKE GOOD	242500
ASSICURAZIONI	242600
FIDEJUSSIONI - GARANZIE	242700
HEDGING	242800

DISTRIBUZIONE DEI COSTI E COLLEGAMENTI CON LA WBS

COSTI INDIRETTI			COSTI DIRETTI		
ATTIVITÀ	LINK A WBS (LIVELLO 0 / 1 & LIVELLO 2)	DISTRIBUZIONE	SERVIZI	LINK A WBS (LIVELLO 0 / 1 & LIVELLO 2)	
PROJECT MANAGEMENT	TOTALE PROGETTO -	asimm sinistra	INGEGNERIA	INGEGNERIA - n.a.	
SERVIZI DI STAFF	TOTALE PROGETTO -	normale	FABBRICAZIONE	FABBRICAZIONE - n.a.	
SERVIZI DI CANTIERE	FABBRICAZIONE - n.a.	asimm destra	ORDINI ED APPALTI	MATERIALI - SERVIZI DI PROCUREMENT	
	INGEGNERIA - n.a.	asimm sinistra		-	
				-	
COSTI DI SEDE	TOTALE PROGETTO -	asimm sinistra	OTHER COSTS		
COSTI DI CANTIERE	TOTALE PROGETTO -	asimm destra	MATERIALI	MATERIALI - n.a.	
COSTI GENERALI	TOTALE PROGETTO -	avanzamento	LOGISTICA	MATERIALI - LOGISTICA	
			INSTALLAZIONE	INSTALLAZIONE - n.a.	
			PROTOTIPI	PROTOTIPI - n.a.	
			ALTRI COSTI DIRETTI	TOTALE PROGETTO -	
CONTINGENCY	TOTALE PROGETTO -	asimm destra			

DISTRIBUZIONI DISPONIBILI
lineare asimm destra
normale avanzamento
asimm sinistra

SETTING (parametri di input)	
10	
1.5	16
1.5	16

SCHEMI DELLE DISTRIBUZIONI STATISTICHE

